



Государственное бюджетное учреждение Архангельской области

**ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

# **ДОКЛАД**

## **СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2024 год**

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

# ДОКЛАД

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
за 2024 год



Государственное бюджетное учреждение  
Архангельской области

**ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

АРХАНГЕЛЬСК

2025

Национальный проект «Экология» действует в рамках Национальных проектов федерального масштаба 2019–2024 (далее – нацпроект), принятых в России в 2018 году и утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по направлению «Комфортная среда для жизни». Сроки реализации нацпроекта «Экология»: 01.10.2018 – 31.12.2024.

Цели и целевые показатели нацпроекта «Экология»:

– эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 01.01.2018 несанкционированных свалок в границах городов;

– снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

– повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами центрального водоснабжения;

– экологическое оздоровление водных объектов, включая р. Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая оз. Байкал и оз. Телецкое;

– сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых ООПТ;

– обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году.

Нацпроект «Экология» включает в себя 10 федеральных проектов:

- «Чистая страна»;
- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности»;
- «Чистый воздух»;
- «Оздоровление Волги»;
- «Сохранение озера Байкала»;
- «Сохранение уникальных водных объектов»;
- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»;
- «Сохранение лесов»;
- «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды».

Ранее представленный федеральный проект «Чистая вода» в 2021 году был передан на реализацию в нацпроект «Жилье и городская среда», будучи напрямую связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» в том же году был интегрирован внутри федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистый воздух». В дальнейшем его заменил федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», что связано с модернизацией главных загрязнителей — котельных, заводов и других производств.

### **Мероприятия, выполненные в рамках национального проекта «Экология»**

#### **Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами**

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» с привлечением средств федерального бюджета на территории региона планируется строительство трех объектов по обращению с ТКО:

- «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 т в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» (земельные участки 29:07:180101:9 полигон и 29:07:180101:150 участок для МСК) (далее – объект в Котласском округе);

- «Комплекс обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов мощностью 60 000 т в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Няндомский район» (земельный участок 29:12:010501:80) (далее – объект в Няндомском округе);

- «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 т в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район» (земельный участок 29:19:210101:258) (далее – объект в Холмогорском округе).

Объекты предназначены для осуществления приема ТКО, образующихся от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, а также строительных и промышленных отходов IV и V классов опасности, их обработки, а также утилизации органической фракции посредством технологии туннельного компостирования без осуществления обезвреживания и/или размещения отходов.

Для реализации проектов по строительству объектов по обращению с ТКО и дальнейшей их эксплуатации Правительством Архангельской области было учреждено АО «Архангельский экологический оператор» (далее – концессионер). Заключены договоры на разработку проектной документации по строительству объектов с ООО «Террикон».

По объекту в Котласском муниципальном округе разработана проектная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 07.10.2022. Получено разрешение на строительство объекта в Котласском муниципальном округе, выданное 12.04.2023 администрацией Котласского муниципального округа Архангельской области.

Стоимость объекта в Котласском муниципальном округе согласно разработанной проектной документации – 2 483 142,49 тыс. руб.

Между концессионером и ООО «Северо-западное строительно-монтажное эксплуатационное управление» заключен договор на строительство объекта в Котласском муниципальном округе от 20.04.2023 № 01/20.03 (далее – генеральный подрядчик).

Между концессионером и ООО «МАРИС» заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта в Котласском муниципальном округе от 31.01.2023 № 01П/01.2023.

Заключен договор на осуществление авторского надзора от 28.04.2023 № 24/11-АН-2023 между концессионером и ООО «Террикон».

По состоянию на конец 2024 года техническая готовность объекта составляет 78 %.

Необходимо отметить, что дополнительным соглашением от 10.12.2024 № 051-2019-G20035-1/17 к соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 14.02.2019 № 051-2019-G20035-1 предусматривается перенос срока достижения результата «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации, за счет создания новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – результат) с его значением «1» на 31.12.2025. При этом срок исполнения контрольной точки результата «Объект введен в эксплуатацию» перенесен в паспорте федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на 30.06.2025 (обращение Губернатора Архангельской области в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.12.2024 № 02-06/1608).

В настоящее время подписано дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 051-09-2022-085/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области от 02.12.2022 № 051-09-2022-085, заключенному между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Архангельской области, в части переноса срока достижения результата использования субсидии в указанном соглашении.

По объекту в Няндомском муниципальном округе проектная документация разработана, комплект проектной документации получил положительное заключение государственной экологической экспертизы № 29-1-01-1-72-0595-22, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.10.2022 № 1633/ГЭЭ, и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 10.03.2023 № 29-1-1-3-011351-2023.

Стоимость объекта в Няндомском муниципальном округе согласно разработанной проектной документации – 2 191 812,98 тыс. руб.

Администрацией Няндомского муниципального округа Архангельской области 21.09.2023 выдано разрешение на строительство объекта в Няндомском муниципальном округе.

По объекту в Холмогорском округе проектная документация разработана, комплект проектной документации получил положительное заключение государственной экологической экспертизы № 29-1-01-1-72-0304-23, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2023 № 1077/ГЭЭ.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2023 № 2410-р земельный участок (Архангельская область, Холмогорское лесничество, кадастровый номер 29:19:210101:258) переведен из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.

В соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе от 26.10.2023 № 351-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, в государственную собственность Архангельской области» земельный участок, на котором планируется строительство объекта в Холмогорском округе, передан в государственную собственность Архангельской области.

В соответствии с договором аренды от 30.10.2023 № 6/23 земельный участок, находящийся в государственной собственности Архангельской области, передан концессионеру.

Проектная документация по объекту в Холмогорском округе получила положительное заключение ГЭ, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.11.2024 № 29-11-3-067494-2024.

Стоимость объекта в Холмогорском округе составляет 7 346 800,58 тыс. руб. (с учетом НДС).

Плановый срок строительства объектов в Няндомском и Холмогорском муниципальных округах – 2025-2027 гг.

### **Чистая страна**

На территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2023 году начаты работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (несанкционированные свалки отходов) на 5 объектах: в границах г. Архангельска (острова Хабарка, Кего, Бревенник северо-

западнее ул. Емецкой, остров Бревенник северо-западнее ул. Юнг Военно-Морского Флота) и в г. Няндоме Архангельской области.

По всем указанным объектам в 2022 году разработана проектная документация, получены положительные заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации, утвержденные приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.08.2022, а также заключения от 05.09.2022 о достоверности сметной стоимости работ по рекультивации свалок. Заявки Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области прошли отбор на предоставление средств федерального бюджета на рекультивацию объектов на 2023–2024 годы.

Между ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее – заказчик, учреждение) и ООО «ГЕОСИНТЕТИКА» (далее – подрядчик) в марте 2023 года заключены контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического ущерба в целях участия в федеральном проекте по всем пяти объектам (далее – контракты).

Контракт на осуществление контроля за проведением работ по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок в границах городов Архангельска, Няндомы для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», заключен с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» 28.04.2023. Учреждением 29.05.2023 заключен контракт с ООО «Центр независимых экспертиз и контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического ущерба (несанкционированные свалки в границах городов Архангельска, Няндомы) в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Между учреждением и ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» 01.08.2023 заключен контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением работ по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического ущерба (несанкционированные свалки в границах городов Архангельска, Няндомы) в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология». Исполнитель работ – ООО «Геосинтетика», субподрядчик – ООО «НПК «Атомстрой».

Контракты с ООО «ГЕОСИНТЕТИКА» расторгнуты: по объектам в г. Архангельске – в одностороннем порядке в связи с отказом подрядчика выполнять принятые на себя обязательства (15.04.2024), по объекту в городе Няндоме – по соглашению сторон (06.05.2024).

Заказчиком в апреле – мае 2024 года проведена повторная процедура конкурентной закупки в целях заключения контракта с новым исполнителем на выполнение подрядных работ. В июле 2024 года по итогам открытого аукциона в электронной форме с ООО «УниСтрой» заключены три контракта на выполнение подрядных работ по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического ущерба по всем пяти объектам в целях участия в федеральном проекте.

Работы по рекультивации четырех объектов выполнены ООО «Унистрой» в установленный срок.

По объекту «Несанкционированная свалка отходов на о. Бревенник, в районе поселка 23 лесозавода, входящего в состав г. Архангельска, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:1» (далее – Бревенник-1) осуществлена корректировка проектной документации. 03.12.2024 получено положительное заключение повторной государственной экологической экспертизы (приказ от 03.12.2024 № 2346/ГЭЭ), заключение экспертизы достоверности сметной стоимости получено 13.12.2024 (от 06.12.2024 № 29-1-0709-24).

В связи с аномальными плюсовыми температурами в ноябре – декабре 2024 года транспортного сообщения с о. Бревенник не имелось. Сообщение речным транспортом отсутствовало по причине закрытия навигации, а понтонная переправа с грузоподъемностью до 10 т, используемая в зимний период, была открыта 06.01.2025. Кроме того, в связи с отсутствием на острове автомобильных дорог с твердым покрытием значительно осложнено перемещение инертных материалов и отходов. В связи с этим не были выполнены работы технического этапа в срок до 31.12.2024.

В целях завершения работ на объекте Бревенник-1 в 2025 году в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 10.04.2025 № 02-06/ИМ/2199 направлен подписанный актуализированный с учетом погодных условий «План мероприятий («Дорожная карта») по завершению работ по объекту «Несанкционированная свалка отходов на о. Бревенник, в районе поселка 23 лесозавода, входящего в состав г. Архангельска, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:1».

К концу 2024 года работы завершены и приняты Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на 4 из 5 объектов: в районе Маймаксанского лесного порта на о. Бревенник, на о. Хабарка, на о. Кего и в г. Няндоме Архангельской области. Так как работы принимались в зимний период года, оценка качества выполнения работ этапа биологической рекультивации на данных объектах будет проведена в летний период 2025 года.

По объекту Бревенник-1 строительная готовность составляет порядка 98 %. В соответствии с дорожной картой, направленной в Минприроды России, планируется завершить работы заключительного (биологического) этапа 30.05.2025.

### Сохранение лесов

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и Федеральным агентством лесного хозяйства подписано Соглашение от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)» на территории Архангельской области (далее – соглашение).

Целью РП «Сохранение лесов (Архангельской области)» является достижение в 2024 году отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в соотношении 100 %. На 01.01.2025 показатель составляет 102,7 %.

В рамках РП «Сохранение лесов (Архангельской области)» за счет средств федерального и регионального бюджетов в 2024 году выполняются 2 мероприятия и 2 мероприятия за счет внебюджетных источников:

1. Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование.

Мероприятие финансируется за счет средств внебюджетных источников в размере 1 698 534,8 тыс. руб.

По данным на 01.01.2025 мероприятие выполнено в полном объеме. Лесовосстановление выполнено на площади 73 931,4 га (искусственное лесовосстановление – 4 967,2 га, естественное лесовосстановление – 68 627,7 га, комбинированное – 336,5 га).

2. Проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду.

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта № 053-2019-GA0031-1/2 от 21.12.2023 Федеральным агентством лесного хозяйства доведены объемы лесовосстановления на участках, не переданных в пользование, в размере 5,2 тыс. га.

Мероприятие финансируется за счет средств федерального бюджета в размере 44 050,3 тыс. руб. и средств областного бюджета 3 082,3 тыс. руб. В соответствии с паспортом РП «Сохранение лесов (Архангельской области)» государственное задание на выполнение комплекса мероприятий по воспроизводству лесов выдано министерством ГАУ АО «ЕЛЦ» 16.01.2024.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Площадь лесовосстановления и лесоразведения по итогам года составила 6 699,3 га, а также проведен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов на общей площади 1 334,71 га.

3. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности.

Мероприятие финансируется за счет средств федерального бюджета в размере 21 481,2 тыс. руб. и средств областного бюджета 2 340,0 тыс. руб.

В 2024 году ГАУ АО «ЕЛЦ» приобретено пять единиц лесопожарной техники (автомобиль грузопассажирский на базе УАЗ Патриот – 2 шт., автомобиль грузопассажирский на базе Газон NEXT – 1 шт., автобус пассажирский на базе Газон NEXT – 1 шт., лодка моторная – 1 шт.) и 23 единицы лесопожарного оборудования (мотопомпы, воздуходувки).

Процент укомплектования с учетом списания, капитального ремонта и приобретения новых единиц техники составил 100 %, или 307 ед.

4. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.

Мероприятие финансируется за счет средств внебюджетных источников в размере 0 тыс. руб. В 2024 году государственное задание и соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания не предусмотрено.

По данным филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Архангельской области», по состоянию на 01.01.2025 заготовлено 157,47 кг семян. С 2019 года на территории Архангельской области заготовлено 4 152,7 кг семян.

Результат регионального проекта достигнут.